



OBRA :	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DUQUE DE CAXIAS - BAIRRO DEHON								
Item	DESCRIÇÃO	%	Valor das Obras e Serviços	MESES					
				1		2		3	
			(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,47%	3.961,70	100	3.961,70		-		-
2	TERRAPLENAGEM	1,20%	10.185,85		-	100	10.185,85		-
3	DRENAGEM PLUVIAL	45,92%	390.978,85	70	273.685,20	30	117.293,66		-
4	PAVIMENTAÇÃO	51,05%	434.693,40		-	60	260.816,04	40	173.877,36
5	SINALIZAÇÃO VIARIA-HORIZONTAL E VERTICAL	1,37%	11.631,55		-		-	100	11.631,55
TOTAL SIMPLES				33	277.646,90	46	388.295,55	22	185.508,91
TOTAL ACUMULADO		100%	R\$ 851.451,35	33	277.646,90	78	665.942,44	100	851.451,35

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7