ANEXO 2 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Servigos Valor do . Més 1 Meés 2 Meés 3 Més 4 Més 5 Més 6
Item : % do servigo
servico (R$) Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
1[SERVICOS INICIAIS 2.356,29 0,655 2.356,29 | 0,655
2|INSTALACAO DA OBRA 5.701,94 1,584 570194 | 1,584
3|ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 287.933,66 79,990 71.983,41 | 19,997 71.983,41 19,997 71.983,41 19,997 71.983,41 19,997
4|PAREDES E PAINES 20.500,47 5,695 10.250,23 2,848 10.250,23 2,848
5|REVESTIMENTOS DE PAREDES 17.348,30 4,819 8.674,15 2,410 8.674,15 2,410
6|ELEMENTOS METALICOS 26.122,59 7,257 13.061,29 3,629 13.061,29 3,629
TOTAL GERAL 359.963,25 100,000 80.041,65 | 22,236]  82.233,65 22,845 90.907,80 25,255 93.718,86 | 26,036 13.061,29 3,629 - 0,000
TOTAL PARCIAL EM R$ 80.041,65 82.233,65 90.907,80 93.718,86 13.061,29 -
TOTAL PARCIAL EM % 22,236 22,845 25,255 26,036 3,629 0,000
TOTAL ACUMULDO EM R$ 80.041,65 162.275,30 253.183,10 346.901,96 359.963,25 359.963,25
TOTAL ACUMULADO EM % 22,236 45,081 70,336 96,371 100,000 100,000




