
Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
1 SERVIÇOS INICIAIS 2.356,29            0,200 2.356,29          0,200
2 INSTALAÇÃO DA OBRA 5.701,94            0,483 5.701,94          0,483
3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 287.933,66        24,400 71.983,41        6,100 71.983,41     6,100 71.983,41          6,100 71.983,41            6,100
4 PAREDES E PAINÉS 20.500,47          1,737 10.250,23     0,869 10.250,23          0,869
5 REVESTIMENTOS DE PAREDES 17.348,30          1,470 8.674,15            0,735 8.674,15              0,735
6 ELEMENTOS METÁLICOS 83.272,59          7,057 41.636,29            3,528 41.636,29           3,528
7 DISSIPADORE DE ENERGIA -                     0,000 -                      0,000 -                     0,000
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 99.928,15          8,468 99.928,15          8,468
9 CONJUNTO MOTOBOMBA 663.000,00        56,184 663.000,00        56,184

TOTAL GERAL 1.180.041,40     100,000 80.041,65        6,783 82.233,65     6,969 90.907,80          7,704 122.293,86          10,364 41.636,29           3,528 762.928,15        64,653

80.041,65        82.233,65     90.907,80          122.293,86          41.636,29           762.928,15        
6,783 6,969 7,704 10,364 3,528 64,653

80.041,65        162.275,30   253.183,10        375.476,96          417.113,25         1.180.041,40     
6,783 13,752 21,455 31,819 35,347 100,000

TOTAL ACUMULDO EM R$
TOTAL ACUMULADO EM %

ANEXO 2 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item
Serviços Valor do 

serviço (R$)
% do serviço

TOTAL PARCIAL EM R$
TOTAL PARCIAL EM %
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