
Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
1 SERVIÇOS INICIAIS 2.356,29            0,655 2.356,29          0,655
2 INSTALAÇÃO DA OBRA 5.701,94            1,584 5.701,94          1,584
3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 287.933,66        79,990 71.983,41        19,997 71.983,41     19,997 71.983,41          19,997 71.983,41            19,997
4 PAREDES E PAINÉS 20.500,47          5,695 10.250,23     2,848 10.250,23          2,848
5 REVESTIMENTOS DE PAREDES 17.348,30          4,819 8.674,15            2,410 8.674,15              2,410
6 ELEMENTOS METÁLICOS 26.122,59          7,257 13.061,29            3,629 13.061,29           3,629

TOTAL GERAL 359.963,25        100,000 80.041,65        22,236 82.233,65     22,845 90.907,80          25,255 93.718,86            26,036 13.061,29           3,629 -                     0,000

80.041,65        82.233,65     90.907,80          93.718,86            13.061,29           -                     
22,236 22,845 25,255 26,036 3,629 0,000

80.041,65        162.275,30   253.183,10        346.901,96          359.963,25         359.963,25        
22,236 45,081 70,336 96,371 100,000 100,000

TOTAL ACUMULDO EM R$
TOTAL ACUMULADO EM %

ANEXO 2 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item
Serviços Valor do 

serviço (R$)
% do serviço

TOTAL PARCIAL EM R$
TOTAL PARCIAL EM %

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6


