ANEXO 2 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Servigos Valor do . Més 1 Meés 2 Meés 3 Més 4 Més 5 Més 6
Item : % do servigo
servico (R$) Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
1[SERVICOS INICIAIS 2.356,29 0,200 2.356,29 | 0,200
2|INSTALACAO DA OBRA 5.701,94 0,483 5.701,94 | 0,483
3|ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 287.933,66 24,400 71.983,41 | 6,100 71.983,41 6,100 71.983,41 6,100 71.983,41 6,100
4|PAREDES E PAINES 20.500,47 1,737 10.250,23 0,869 10.250,23 0,869
5|REVESTIMENTOS DE PAREDES 17.348,30 1,470 8.674,15 0,735 8.674,15 0,735
6|ELEMENTOS METALICOS 83.272,59 7,057 41.636,29 3,528 41.636,29 3,528
7|DISSIPADORE DE ENERGIA - 0,000 - 0,000 - 0,000
8|INSTALACOES ELETRICAS 99.928,15 8,468 99.928,15 8,468
9|CONJUNTO MOTOBOMBA 663.000,00 56,184 663.000,00 56,184
TOTAL GERAL 1.180.041,40 100,000 80.041,65 | 6,783  82.233,65 6,969 90.907,80 7,704 122.293,86 10,364 41.636,29 3,528 762.928,15 64,653
TOTAL PARCIAL EM R$ 80.041,65 82.233,65 90.907,80 122.293,86 41.636,29 762.928,15
TOTAL PARCIAL EM % 6,783 6,969 7,704 10,364 3,528 64,653
TOTAL ACUMULDO EM R$ 80.041,65 162.275,30 253.183,10 375.476,96 417.113,25 1.180.041,40
TOTAL ACUMULADO EM % 6,783 13,752 21,455 31,819 35,347 100,000




