
Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
1 SERVIÇOS INICIAIS 2.356,29            0,488 2.356,29          0,488
2 INSTALAÇÃO DA OBRA 5.701,94            1,182 5.701,94          1,182
3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 287.933,66        59,673 71.983,41        14,918 71.983,41     14,918 71.983,41          14,918 71.983,41            14,918
4 PAREDES E PAINÉS 20.500,47          4,249 10.250,23     2,124 10.250,23          2,124
5 REVESTIMENTOS DE PAREDES 17.348,30          3,595 8.674,15            1,798 8.674,15              1,798
6 ELEMENTOS METÁLICOS 26.122,59          5,414 13.061,29            2,707 13.061,29           2,707
7 DISSIPADOR DE ENERGIA 122.558,92        25,400 61.279,46           12,700 61.279,46          12,700

TOTAL GERAL 482.522,17        100,000 80.041,65        16,588 82.233,65     17,042 90.907,80          18,840 93.718,86            19,423 74.340,75           15,407 61.279,46          12,700

80.041,65        82.233,65     90.907,80          93.718,86            74.340,75           61.279,46          
16,588 17,042 18,840 19,423 15,407 12,700

80.041,65        162.275,30   253.183,10        346.901,96          421.242,71         482.522,17        
16,588 33,631 52,471 71,893 87,300 100,000

TOTAL ACUMULDO EM R$
TOTAL ACUMULADO EM %

ANEXO 2 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item
Serviços Valor do 

serviço (R$)
% do serviço

TOTAL PARCIAL EM R$
TOTAL PARCIAL EM %

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6


