ANEXO 2 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Servigos Valor do . Més 1 Meés 2 Meés 3 Més 4 Més 5 Més 6
Item : % do servigo
servico (R$) Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
1[SERVICOS INICIAIS 2.356,29 0,488 2.356,29 | 0,488
2|INSTALACAO DA OBRA 5.701,94 1,182 5701,94 | 1,182
3|ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 287.933,66 59,673 71.983,41 | 14,918 71.983,41 14,918 71.983,41 14,918 71.983,41 14,918
4|PAREDES E PAINES 20.500,47 4,249 10.250,23 2,124 10.250,23 2,124
5|REVESTIMENTOS DE PAREDES 17.348,30 3,595 8.674,15 1,798 8.674,15 1,798
6|ELEMENTOS METALICOS 26.122,59 5,414 13.061,29 2,707 13.061,29 2,707
7|DISSIPADOR DE ENERGIA 122.558,92 25,400 61.279,46 12,700 61.279,46 12,700
TOTAL GERAL 482.522,17 100,000 80.041,65 | 16,588|  82.233,65 17,042 90.907,80 18,840 93.718,86 19,423 74.340,75 15,407 61.279,46 12,700
TOTAL PARCIAL EM R$ 80.041,65 82.233,65 90.907,80 93.718,86 74.340,75 61.279,46
TOTAL PARCIAL EM % 16,588 17,042 18,840 19,423 15,407 12,700
TOTAL ACUMULDO EM R$ 80.041,65 162.275,30 253.183,10 346.901,96 421.242,71 482.522,17
TOTAL ACUMULADO EM % 16,588 33,631 52,471 71,893 87,300 100,000




