Obra
Revitalizagao da Praga Luiz Pedro Medeiros 06 2023

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao

1 SERVICOS PRELIMINARES

2 DEMOLIGAO / RETIRADAS

3 MOVIMENTO DE TERRA

4 PAVIMENTAGAO

5 QUADRAS ESPORTIVAS

6 PLAY GROUND

7 ILUMINAGAO

8 AJARDINAMENTO / DECORAGAO
9 MONUMENTO

10 REFORMA ABRIGO TAXISTAS
11 SERVICOS COMPLEMENTARES
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Total Por Etapa

100,00%
82.715,16
100,00%
63.714,55
100,00%
34.114,11
100,00%
60.164,32
100,00%
407.210,03
100,00%
60.133,58
100,00%
229.141,09
100,00%
71.961,81
100,00%
907,50
100,00%
60.778,67
100,00%
22.864,70

(48) 3621-9000 /

Prefeitura Municipal de Tubarao
CNPJ: 82.928.656/0001-33

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
100,00%
82.715,16
50,00% 50,00%
31.857,28 31.857,28
100,00%
34.114,11
50,00% 50,00%
30.082,16 30.082,16
20,00% 40,00% 40,00%
81.442,01 162.884,01 162.884,01
100,00%
60.133,58
40,00% 60,00%
91.656,44 137.484,65
60,00% 40,00%
43.177,09 28.784,72
100,00%
907,50
30,00% 70,00%
18.233,60 42.545,07
100,00%
22.864,70
13,59% 21,49% 17,64% 14,89% 23,68% 8,7%
148.686,55 235.037,88 192.966,17 162.884,01 259.028,92 95.101,99
13,59% 35,08% 52,73% 67,62% 91,3% 100,0%
148.686,54 383.724,42 576.690,59 739.574,60 998.603,52 1.093.705,52

Rua Felipe Schmidt Pago Municipal - Centro - Tubardo / SC
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