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Obra

Revitalização da Praça Luiz Pedro Medeiros 06 2023

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 DEMOLIÇÃO / RETIRADAS

 3 MOVIMENTO DE TERRA

 4 PAVIMENTAÇÃO

 5 QUADRAS ESPORTIVAS

 6 PLAY GROUND

 7 ILUMINAÇÃO

 8 AJARDINAMENTO / DECORAÇÃO

 9 MONUMENTO

 10 REFORMA ABRIGO TAXISTAS

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Porcentagem 13,59% 21,49% 17,64% 14,89% 23,68% 8,7%

Custo 148.686,55 235.037,88 192.966,17 162.884,01 259.028,92 95.101,99

Porcentagem Acumulado 13,59% 35,08% 52,73% 67,62% 91,3% 100,0%

Custo Acumulado 148.686,54 383.724,42 576.690,59 739.574,60 998.603,52 1.093.705,52
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