Prefeitura Municipal de Tubarao
CNPJ: 82.928.656/0001-33

Obra
Revitalizagao da Praga Luiz Pedro

B.D.l.
21,0%

Medeiros 06 2023

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
109.652,37 109.652,37
2 DEMOLIGAO / RETIRADAS 100,00% 50,00% 50,00%
96.041,88 48.020,94 48.020,94
3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 100,00%
49.408,91 49.408,91
4 PAVIMENTAGAO 100,00% 50,00% 50,00%
280.502,20 140.251,10 140.251,10
5 QUADRAS ESPORTIVAS 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
398.394,53 79.678,91 159.357,81 159.357,81
6 PLAY GROUND 100,00% 100,00%
71.078,19 71.078,19
7 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
204.706,95 40.941,39 81.882,78 81.882,78
8 AJARDINAMENTO / DECORAGAO 100,00% 40,00% 60,00%
68.236,02 27.294 41 40.941,61
9 MONUMENTO 100,00% 100,00%
907,50 907,50
10 REFORMA ABRIGO TAXISTAS 100,00% 60,00% 40,00%
35.405,76 21.243,46 14.162,30
11 CONSTRUGAO BWC TAXISTAS 100,00% 50,00% 50,00%
41.109,39 20.554,70 20.554,70
12 SERVIGCOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%
23.280,10 23.280,10
Porcentagem 15,02% 19,43% 21,73% 14,53% 11,09% 7,92% 6,0% 4,27%
Custo 207.082,22 267.950,95 299.608,91 200.299,20 152.960,97 109.177,19 82.739,76 58.904,60
Porcentagem Acumulado 15,02% 34,45% 56,19% 70,71% 81,81% 89,73% 95,73% 100,0%
Custo Acumulado 207.082,22 475.033,16 774.642,07 974.941,28| 1.127.902,25| 1.237.079,43| 1.319.819,20| 1.378.723,80
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