
 Prefeitura Municipal de Tubarão
CNPJ: 82.928.656/0001-33

 
Rua Felipe Schmidt Paço Municipal - Centro - Tubarão / SC

(48) 3621-9000 /

Obra B.D.I.
21,0%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 DEMOLIÇÃO / RETIRADAS

 3 MOVIMENTO DE TERRA

 4 PAVIMENTAÇÃO

 5 QUADRAS ESPORTIVAS

 6 PLAY GROUND

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 8 AJARDINAMENTO / DECORAÇÃO

 9 MONUMENTO

 10 REFORMA ABRIGO TAXISTAS

 11 CONSTRUÇÃO BWC TAXISTAS

 12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Porcentagem 15,02% 19,43% 21,73% 14,53% 11,09% 7,92% 6,0% 4,27%
Custo 207.082,22 267.950,95 299.608,91 200.299,20 152.960,97 109.177,19 82.739,76 58.904,60

Porcentagem Acumulado 15,02% 34,45% 56,19% 70,71% 81,81% 89,73% 95,73% 100,0%
Custo Acumulado 207.082,22 475.033,16 774.642,07 974.941,28 1.127.902,25 1.237.079,43 1.319.819,20 1.378.723,80

Revitalização da Praça Luiz Pedro 
Medeiros 06 2023
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