
 Prefeitura Municipal de Tubarão
CNPJ: 82.928.656/0001-33

 
Rua Felipe Schmidt Paço Municipal - Centro - Tubarão / SC

(48) 3621-9000 /

Obra B.D.I.

Revitalização da Praça Luiz Pedro Medeiros 09 2023 21,0%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 DEMOLIÇÃO / RETIRADAS

 3 MOVIMENTO DE TERRA

 4 PAVIMENTAÇÃO

 5 QUADRAS ESPORTIVAS

 6 PLAY GROUND

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 8 AJARDINAMENTO / DECORAÇÃO

 9 MONUMENTO

 10 REFORMA DO BANHEIRO

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Porcentagem 28,17% 30,87% 20,31% 20,65%
Custo 338.379,59 370.798,83 244.021,02 248.110,70
Porcentagem Acumulado 28,17% 59,03% 79,35% 100,0%
Custo Acumulado 338.379,59 709.178,41 953.199,43 1.201.310,14
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_______________________________________________________________
Edvan Nunes
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