Obra

Prefeitura Municipal de Tubarao
CNPJ: 82.928.656/0001-33

Revitalizagado da Praga Luiz Pedro Medeiros 09 2023

Cronograma Fisico e Financeiro

B.D.l.
21,0%

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
104.777,42 104.777,42
2 DEMOLIGAO / RETIRADAS 100,00% 100,00%
99.656,10 99.656,10
3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 100,00%
49.795,41 49.795,41
4 PAVIMENTAGAO 100,00% 30,00% 70,00%
280.502,20 84.150,66 196.351,54
5 QUADRAS ESPORTIVAS 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
259.858,77 51.971,75 103.943,51 103.943,51
6 PLAY GROUND 100,00% 60,00% 40,00%
77.011,45 46.206,87 30.804,58
7 INSTALAGCOES ELETRICAS 100,00% 60,00% 40,00%
204.125,89 122.475,53 81.650,36
8 AJARDINAMENTO / DECORAGAO 100,00% 100,00%
74.058,41 74.058,41
9 MONUMENTO 100,00% 100,00%
907,50 907,50
10 REFORMA DO BANHEIRO 100,00% 50,00% 50,00%
24.440,57 12.220,29 12.220,29
1 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%
26.176,42 26.176,42
Porcentagem 28,17% 30,87% 20,31% 20,65%
Custo 338.379,59 370.798,83 244.021,02 248.110,70
Porcentagem Acumulado 28,17% 59,03% 79,35% 100,0%
Custo Acumulado 338.379,59 709.178,41 953.199,43| 1.201.310,14

Edvan Nunes
Financeiro

Rua Felipe Schmidt Pago Municipal - Centro - Tubardo / SC
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