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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR SERGIO F. PEREIRA TRECHO D 1.200.128,57 % Período: 23,03% 25,68% 30,54% 20,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.852,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  31.344,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  674.727,21 % Período: 0,00% 45,68% 54,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM PLUVIAL LONGITUDINAL  235.579,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM PLUVIAL TRANSVERSAL  15.382,51 % Período: 43,13% 0,00% 0,00% 56,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  191.585,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA  38.375,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  10.280,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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%: 23,03% 25,68% 30,54% 20,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 276.411,60 308.236,43 366.490,78 248.989,76 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 276.411,60 308.236,43 366.490,78 248.989,76 - - - - - - - 

%: 23,03% 48,72% 79,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 276.411,60 584.648,03 951.138,81 1.200.128,57 1.200.128,57 1.200.128,57 1.200.128,57 1.200.128,57 1.200.128,57 1.200.128,57 1.200.128,57 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 276.411,60 584.648,03 951.138,81 1.200.128,57 1.200.128,57 1.200.128,57 1.200.128,57 1.200.128,57 1.200.128,57 1.200.128,57 1.200.128,57 

Local Responsável Técnico
Nome: INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
CREA/CAU: 136.799-7

Data ART/RRT: 8179062-7
sexta-feira, 21 de julho de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA VER. SERGIO F. PEREIRA TRECHO D

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃOPAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR SERGIO FERNANDES PEREIRA

TUBARÃO/SC

RECURSO PRÓPRIO - PMT

Total:    R$ 1.200.128,57

Item Descrição
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