
ICRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
920094/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR SERGIO F. PEREIRA TRECHO B 1.185.336,27 % Período: 23,52% 24,47% 27,98% 24,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  7.063,31 % Período: 23,52% 24,47% 27,98% 24,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  2.963,39 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. CANTEIRO DE OBRAS  11.502,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.576,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. TERRAPLENAGEM  48.006,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO  618.045,92 % Período: 0,00% 46,65% 53,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. DRENAGEM PLUVIAL LONGITUDINAL  199.059,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. DRENAGEM PLUVIAL TRANSVERSAL  44.415,46 % Período: 50,76% 0,00% 0,00% 49,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  196.984,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA  29.012,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  23.707,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

%: 23,52% 24,47% 27,98% 24,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 225.813,80 234.921,18 268.642,80 230.641,22 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 52.998,69 55.136,20 63.050,69 54.131,69 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 278.812,49 290.057,38 331.693,49 284.772,91 - - - - - - - 

%: 23,52% 47,99% 75,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 225.813,80 460.734,98 729.377,78 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 

Acumulado: Contrapartida: 52.998,69 108.134,89 171.185,58 225.317,27 225.317,27 225.317,27 225.317,27 225.317,27 225.317,27 225.317,27 225.317,27 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 278.812,49 568.869,87 900.563,36 1.185.336,27 1.185.336,27 1.185.336,27 1.185.336,27 1.185.336,27 1.185.336,27 1.185.336,27 1.185.336,27 

Local Responsável Técnico
Nome: INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
CREA/CAU: 136.799-7

Data ART/RRT: 8179062-7

1079824-72

Total:    R$ 1.185.336,27

Item Descrição

quarta-feira, 10 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA VER. SERGIO F. PEREIRA TRECHO B

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃOPAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR SERGIO FERNANDES PEREIRA

TUBARÃO/SC
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