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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1
F 3 DRENAGEM PLUVIAL 1 1
F 4 CAIXAS COLETORAS 4 4
F 5 CAIXAS DE PASSAGEM E POÇOS DE VISITA 1 1
F 6 MEIO-FIO 2 2
F 7 SUB-BASE MACADAME 2 2 1 1 1
F 8 BASE BGS 2 2 3 3 3
F 9 PAVIMENTAÇÃO 3 3 5 5 5
F 10 PASSEIO DE CONCRETO 4 4 4 4 4
F 11 PISO TÁTIL 4 4 6 6 6
F 12 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA 4 4
F 13 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4 4 7 7 7
F 14 CANTEIRO DE OBRAS 4
F 15 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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