
ICRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR SERGIO F. PEREIRA TRECHO A 801.029,99 % Período: 30,98% 22,57% 26,71% 19,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.618,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  23.949,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  394.754,31 % Período: 0,00% 45,80% 54,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM PLUVIAL LONGITUDINAL  215.951,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM PLUVIAL TRANSVERSAL  17.556,27 % Período: 37,71% 0,00% 0,00% 62,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  111.490,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA  18.799,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  16.910,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

%: 30,98% 22,57% 26,71% 19,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 248.140,58 180.783,22 213.971,09 158.135,10 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 248.140,58 180.783,22 213.971,09 158.135,10 - - - - - - - 

%: 30,98% 53,55% 80,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 248.140,58 428.923,80 642.894,89 801.029,99 801.029,99 801.029,99 801.029,99 801.029,99 801.029,99 801.029,99 801.029,99 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 248.140,58 428.923,80 642.894,89 801.029,99 801.029,99 801.029,99 801.029,99 801.029,99 801.029,99 801.029,99 801.029,99 

Local Responsável Técnico
Nome: INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
CREA/CAU: 136.799-7

Data ART/RRT: 8179062-7
terça-feira, 4 de julho de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA VER. SERGIO F. PEREIRA TRECHO A

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃOPAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR SERGIO FERNANDES PEREIRA

TUBARÃO/SC

RECURSO PRÓPRIO - PMT

Total:    R$ 801.029,99

Item Descrição
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