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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
925710/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR SERGIO F. PEREIRA -TRECHO C 643.982,65 % Período: 19,84% 27,79% 32,92% 19,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  5.689,12 % Período: 19,84% 27,79% 32,92% 19,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  2.963,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.625,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. TERRAPLENAGEM  26.521,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  387.508,16 % Período: 0,00% 45,77% 54,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. DRENAGEM PLUVIAL LONGITUDINAL  84.274,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. DRENAGEM PLUVIAL TRANSVERSAL  24.245,20 % Período: 50,39% 0,00% 0,00% 49,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  76.789,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA  13.067,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  19.298,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

%: 19,84% 27,79% 32,92% 19,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 95.451,42 133.675,29 158.403,07 93.574,22 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 32.315,26 45.256,01 53.627,65 31.679,73 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 127.766,68 178.931,30 212.030,72 125.253,95 - - - - - - - - 

%: 19,84% 47,63% 80,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 95.451,42 229.126,71 387.529,78 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 32.315,26 77.571,27 131.198,92 162.878,65 162.878,65 162.878,65 162.878,65 162.878,65 162.878,65 162.878,65 162.878,65 162.878,65 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 127.766,68 306.697,98 518.728,70 643.982,65 643.982,65 643.982,65 643.982,65 643.982,65 643.982,65 643.982,65 643.982,65 643.982,65 

Local Responsável Técnico
Nome: INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
CREA/CAU: 136.799-7

Data ART/RRT: 8179062-7
quarta-feira, 10 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA VER. SERGIO F. PEREIRA TRECHO C

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃOPAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR SERGIO FERNANDES PEREIRA

TUBARÃO/SC

1082297-31

Total:    R$ 643.982,65

Item Descrição
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