
(R$) % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,78% 32.188,92 100      32.188,92    -                 -                 

2 FRESAGEM 2,02% 36.673,98 100      36.673,98    -                 -                 

3 RECAPEMAENTO / PAVIMENTAÇÃO 77,28% 1.400.379,35 50        700.189,68  50        700.189,68     -                 

4  SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA 18,92% 342.802,48 -              50        171.401,24     50        171.401,24     

42        769.052,58  48        871.590,92     9          171.401,24     
98% 1.812.044,73R$     42        769.052,58  91        1.640.643,49  100      1.812.044,73  

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

MESES

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AV. MARCOLINO M. CABRAL - ACESSO À PONTE 
STELIO CASCAES BOABAID

3

OBRA :

Item DESCRIÇÃO 
%

Valor das Obras e 
Serviços 1 2

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7

MUNICÍPIO DE TUBARÃO; CNPJ 829286560001/33; Rua Felipe Schmidt, 108/Centro; Cep 88701-180
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