
(R$) % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,76% 1.565,42 100  1.565,42    -             

2 TERRAPLENAGEM 2,17% 1.922,75 50    961,38       50     961,38       

3 DRENAGEM PLUVIAL 10,26% 9.104,89 100  9.104,89    -    -             

4 PAVIMENTAÇÃO 84,67% 75.169,08 50    37.584,54  50     37.584,54   

5 SINALIZAÇÃO VIARIA 1,14% 1.012,34 -            100   1.012,34     

55    49.216,23  45     39.558,26   
100% 88.774,48R$                         55    49.216,23  100   88.774,48   
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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL RUA JOÃO EMÍDIO ANSELMO - BAIRRO PASSO DO 
GADO

MESES

OBRA :

1

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

ITEM DESCRIÇÃO 
%

VALOR ETAPAS

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7

MUNICÍPIO DE TUBARÃO; CNPJ 829286560001/33; Rua Felipe Schmidt, 108/Centro; Cep 88701-1800
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